



DSS-Tools

07.2005

# Hercules

**Projekte / Prozesse / Projektkosten**

**Wirtschaftlichkeitsrechnung (ROI)**

**Themenspeicher / Protokolle / Dokumente**


*G. Schuhmacher*



**Hercules soll die Durchführung von Projekten und Prozessen vereinfachen. Die Kostenverfolgung und Wirtschaftlichkeitsrechnung sollen Sie bei Ihren unternehmerischen Entscheidungen unterstützen. Das heißt Sie können zu jedem Projekt Einnahmen und Ausgaben vergleichen. Das Protokoll und der Themenspeicher werden die Durchführung aller Themen und Prozesse gewährleisten. Die Dokumentenverwaltung sichert Ihnen den Zugriff aller Dokumente zum Projekt.**



## Modularer Aufbau des Hercules-Tools



Hercules verwaltet Projekte die Sie in wiederkehrenden Abständen aktivieren können.

Sie können zum Projekt mehrere Prozesse und Protokolle verwalten. 1:n Beziehung

Alle Themen und Prozesse werden im Themenspeicher aufgelistet.

Die Kosten und die Wirtschaftlichkeitsrechnung werden zum Projekt immer aktuell berechnet.

# Hercules

DSS-Tool Hercules

Projektdatenbank Hercules

DSS-Business Company Kennwort ändern Lizenzänderung

Hercules

aktive Projekte 6

Menü

- Projektpflege / Prozesse
- Themenspeicher
- Stammdaten

## Projektverwaltung

30.08.2005  
19:14

Themen 22

**Kosten** **Wirtschaftlichkeit**

Projekt Nr. 25

Projektname:  Start: 14.03.2005 Ende: 18.03.2005 Projektstatus:  aktiv

Projektleitung:  Stunden: 2 Std

Beschreibung:  Ausgabenkosten: 30,00 €

Mitarbeiterkosten: 25,00 €

Gesamtkosten: 55,00 €

Dokumente

\*

Datensatz: 1 von 1

Meilenstein

Meilenstein	Zieldatum
Vorbereitung	15.03.2005
Testbetrieb	16.03.2005
Durchführung	18.03.2005

Datensatz: 1 von 3

**Prozesse**

Themenbereich	Verantwortlich	Status	Ausgaben / Kosten
166 Rückentraining	Sebastian Gau	nicht begonnen	0,00 €
Themengruppe	Meilenstein	Zieltermin	Stunden
Testbetrieb		16.03.2005	Std
Thema: <input type="text" value="Testbetrieb mit den Geräten"/> Dokument: <input type="text"/>			
165 Rückentraining	Rüdiger Knebel	nicht begonnen	30,00 €
Themengruppe	Meilenstein	Zieltermin	Stunden
Geräte		14.03.2005	2 Std